

SmartCook ██████████ v5

██████2026/7/22 (██)██████2026/8/19

█S1 █████7/22–7/26 (██–██████ 3 █)█

██	██	██	██	██	██
7/22	Wed	09:00-12:00	████████████████	Zhang	████ v1.0
		12:00-17:00	████████████████	Nick	████
		14:00-17:00	████████████████	Wilson	████
7/23	Thu	09:00-12:00	████TCP/IP Server █████	Zhang	main.py
		13:00-16:00	████YOLOv8 █████	Wilson	████
7/24	Fri	09:00-12:00	████F60 I/O █████	Alex	███
		13:00-17:00	██████████	Zhang	████

█S2 █████7/29–8/2 (██–██████ 5 █)█

██	██	██	██	██	██
7/29	Mon	09:00-10:00	████F60 I/O █████	Alex	I/O █████
		10:30-12:00	████comms.py █████	Zhang	comms.py v1.0
7/30	Tue	09:00-12:00	████AS █████	Zhang	f60_server.as
7/31	Wed	09:00-11:00	████Hand-eye calibration	Zhang	calib_matrix.npy
8/1	Thu	09:00-12:00	████AS █████	Zhang	f60_server v1.0
8/2	Fri	09:00-12:00	████vision.py v1.0 █	Zhang	vision.py v1.0

SmartCook ■■■■■ ■■■■■ v5 (■)

■S3 ■■■8/5-8/14 (■■-■■■■■■ 8 ■)■

日期	星期	时段	事件	负责人	备注
8/5	Mon	09:00-12:00	系统部署	Zhang	cut_traj_v1.as
8/6	Tue	09:00-12:00	性能测试 I/O 优化	Zhang	two_arm_chop_v
8/7	Wed	09:00-12:00	数据备份	Zhang	param_summary_y
8/8	Thu	09:00-12:00	模型训练	Zhang	flip_v1.0
8/9	Fri	09:00-12:00	系统维护	Zhang	full_flow_v1.as
8/12	Mon	09:00-12:00	故障排查	Zhang	failure_test_log
8/13	Tue	09:00-12:00	稳定性测试 (≥10 次)	Zhang	stability_report
8/14	Wed	09:00-11:00	代码审查 + 部署	Zhang	code_freeze_log

■S3.5 ■■■■8/15-8/18 (■■-■■■4 ■)■

日期	星期	时间	事件	负责人	附件
8/15	Thu	09:00-17:00	部署新系统 >= 20 人	张三	run_log_1.txt
8/16	Fri	09:00-12:00	部署新系统 top 3 bug 修复	张三	hotfix_v1.2.as
8/17	Sat	09:00-12:00	部署新系统	Nick/Wilson	matl_checklist
		12:00-17:00	部署新系统+部署	张三/Alexaruco	onsite.csv
8/18	Sun	09:00-12:00	部署新系统	张三	final_checklist

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
S1	7/22–7/26	3 ■	7/24 ■■■■■■ ✓	Zhang/Nick/Wilson/Alex
S2	7/29–8/2	5 ■	8/2 vision ■■ ✓	Zhang/Wilson
S3	8/5–8/14	8 ■	8/14 ■■■■ ✓	Zhang
S3.5	8/15–8/18	4 ■	8/18 ■■■■ ✓	■■